

关于尽快协调项目资金解决彩云南路延长线晋城段建设推进困难的建议

一、基本情况

彩云南路延长线北起呈贡大学城，南至晋城工业园区，道路通车后将大幅缩短昆明主城区与晋城街道的往返路程，进一步促进晋城街道与昆明主城之间的互联互通，为晋城加快融入主城发展提供了硬件设施保障，是进一步发挥晋城区位优势，推动晋城经济社会高质量发展的重要交通纽带。

二、存在问题

目前，彩云南路延长线晋城段建设由于项目资金短缺，遭遇诸多问题和困难，道路建设推进缓慢，至今未实现竣工通车。其中，规划自白云路至晋城龙潭路的道路一标段受富有村 72 户房屋缺乏资金搬迁影响，形成“断头路”，且已建成路段电缆被盗，夜间照明缺乏保障；规划自晋城龙潭路一期至晋城五一闸的道路二标段受缺乏房屋拆迁资金及轻轨建设项目影响，未能竣工通车；规划自晋城五一闸至晋城工业园区的道路三标段因缺乏水电管网迁移资金，暂时采取围挡措施，造成道路“肠梗阻”问题突出。

三、建议

为尽快实现道路竣工通车，推动晋城加快融入主城区发展，在此建议区人民政府统筹协调有关部门，积极筹措落实项目涉及征地拆迁资金，协调解决项目涉及水电管道迁移资金，为道路早日建设完工提供支持保障。