

关于加快宝夕公路四改三项目建设的建议

一、基本情况

宝夕公路是晋宁区主要县级公路之一，位于晋宁区宝峰街道办、双河彝族乡、夕阳彝族乡境内，公路全长 48.714 公里。2006 至 2007 年晋宁县投入资金 5100 万元，按四级公路标准对宝夕公路进行了改建，运行使用至今。

2012 年，按照《云南省发展和改革委员会关于开展晋（宁）至峨（山）二级公路工程前期工作的通知》（云发改基础〔2012〕20 号）要求，晋宁区开展了晋峨二级公路的前期工作，完成了项目工可、环评、水保等编制工作并获得上级审批。根据项目工可研究，按照现行标准工程概算需投入建设资金约 14 亿元。由于需要投入的建设资金量较大，晋宁区多次向省、市申报将项目纳入重点公路建设计划，以获取省市项目建设资金支持，但均未获省市批准。因所需资金量较大，仅靠晋宁区难以筹集资金建设，二级公路建设暂不具备实施条件。

2023 年以来，按照《昆明市交通“十四五”发展规划》要求，乡镇通往县城的公路在十四五期间需改建为三级及以上公路，省市将给予 320 万元/公里的配套资金补助。区交通运输局组织实施四级路改三级路（以下简称“四改三”）建设项目主要对现行公路路基、路面、桥梁涵洞等设施进行改（扩）建，拟建公路路基宽度 7.5 米，路面宽度 7 米；对局部公路平纵线型较差

路段的路段，结合实际情况进行裁弯改直线型优化；对公路通过集镇、村庄等公路扩宽、路面标高提升受限的路段，按照现有公路宽度对路面进行铣刨翻修等。

二、加快项目建设的紧迫性

宝夕公路是晋宁区宝峰、双河、夕阳三个乡镇出行的主要交通要道，亦是晋宁区与峨山县的连接通道，近年来随着经济社会的迅速发展，该公路的交通流量急剧增长，加之建成投入使用年限较久，公路破损严重，影响过往车辆及公路沿线群众的正常出行，沿线人大代表和人民群众反映强烈。

三、存在问题和困难

自 2023 年宝夕公路四改三项目开工建设以来，经各方努力，项目建设取得一定进展，但多方原因所致，项目建设进度严重滞后，严重影响周边群众出行，同时因施工造成路面破损严重，坑塘较多，存在较大交通安全隐患，三个乡镇群众反响极大。

四、建议

1.及时组织施工人员进场施工，加快项目施工进度。

2.为确保全区“当好排头兵”大讨论大竞赛各项经济指标稳步上升，建议宝夕公路四级路改三级路项目（一期）全线（宝峰、双河、夕阳）同时开工建设。